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PNG: Harmonogram projektu

2023

o Příprava VZ na PNG; SCZ a Bilaterální smlouva s institucemi

o Čištění a příprava dat

2024

o Veřejná zakázka na PNG, upřesnění postupu implementace zrušena

o Čištění a příprava dat (pokračování)

2025

❖ Čištění a příprava dat (zaběhnuté); Zřízení Servisního centra, rozvoj Získej

❖ Veřejná zakázka na PNG II vč. uzavření smlouvy s dodavatelem „Jádra PNG“

❖ Zprovoznění Integrační platformy PNG; vývoj aplikace Registrace

2026

❖ upřesnění postupu implementace, integrace prvních systémů 3. stran

❖ 1. migrační vlna

2027

▪ 2. migrační vlna + provoz + integrace dalších systémů

▪ Příprava udržitelnosti

2028

▪ 3. migrační vlna + provoz + integrace dalších systémů

▪ 4. migrační vlna (PNG-bez-AKS, dodateční zájemci)

▪ Dokončení a plný provoz ekosystému PNG

▪ Smlouva o po-projektovém konsorciu CARDS
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PNG: Implementační vlny a účastníci 
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PNG: Široký potenciál spolupráce
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PNG: Financování a formy spolupráce

1. Příprava a čištění dat (Smlouva o horizontální spolupráci na čištění dat) 
o 25 vykazujících institucí, proplaceno >30.000 reportovaných hodin (limit Kč/hod.);

vyčerpáno 18 % alokovaného rozpočtu; zapojena i Národní knihovna ČR

2. Integrace systémů třetích stran
o Integrace dalších specifických systémů organizace (vč. bran, RFID, platebních systémů…)

o „Smlouva o horizontální spolupráci při integraci systémů třetích stran“ 

o Finalizace textové části a výše alokace; k připomínkám: léto 2025

o Odloženo: zajištění součinnosti dodavatelů systémů třetích stran (nelze skrze HS)

3. „Národní funkce“
o Aktuálně NK ČR, směřujeme k redefinici aktivit (např. obalkyknih.cz). Návrhy?

4. Další:
o Kyberbezpečnost a NIS2

o Incident management, kontinuita činností ad. → analýza u všech systémů PNG/NTK
o Formulace zadání a cílů (léto 2025); bude obsahovat PoC nasazení Folia

o CBA analýza PNG (realizace 1. sběru 2025, 2. sběr 2028)

o Technologický transfer (proběhlo šetření zaměřené na výzkumníky, TO a Inovační 

centra; návazně: „Akademie“ 2025/Q4+, licence PatSnap od 2025/Q3 na 3 roky)

o Vývoj nových aplikací/služeb ekosystému PNG:

o aplikace Registrace (VZ vyhlášena 2025/5, realizace do konce roku 2025)

o Design Systém (vyhlášení v létě 2025, 2 zakázky, první výstupy 2025/Q4)

o DAS („Digitální asistent služeb“; v realizaci)

o „AI sandbox“ (první případy použití v přípravné fázi: formulace požadavků)
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